


月間工事予定表	工事名	国道22号一宮浅野電線共同溝PFI事業	工事期間	自	令和5年6月26日	事業主：大林・大日・東建 コンソーシアム	現場事務所 TEL (0586-64-6623) FAX (0586-64-6624)			
				至	令和9年3月31日		現場代理人 携帯 (070-7606-2787)			
	工事場所	愛知県一宮市島崎 1丁目～一宮市緑 5丁目	月間期間	自	令和6年6月1日	施工業者：大林道路株式会社	監理技術者	甲斐 寛士	現場代理人	佐藤 和也
				至	令和6年6月30日					

工事種類	施工区間	2024年6月					備考
		1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	
電線 共同溝工	歩道整備 (側溝・縁石等復旧) 21.75kp~21.78kp						— 施工予定
	歩道整備 (平板舗装) 21.38kp~21.67kp						
	舗装本復旧 (アスファルト舗装) 21.35kp~21.60kp						

規制種類	2024年6月					
	1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	土日祝
車線1/3規制	○	○	○	○	○	×
歩道規制	○	○	○	○	○	×
車線1/3規制	: 10:00~16:00			○ : 規制有		
歩道規制	: 9:00~17:00			× : 規制無		

舗装本復旧（アスファルト舗装）：4週目

歩道整備（平板舗装）：1～4週目
舗装本復旧（アスファルト舗装）：4・5週目



【島崎1丁目】
交差点

← 名古屋方面

岐阜方面 →

歩道整備（平板舗装） : 1~4週目
 舗装本復旧（アスファルト舗装） : 4・5週目

歩道整備（側溝・縁石等復旧） : 5週目

