


月間工事予定表	工事名	国道22号一宮浅野電線共同溝PFI事業	工事期間	自	令和5年6月26日	事業主：大林・大日・東建 コンソーシアム	TEL (0586-64-6623) 現場事務所 FAX (0586-64-6624) 現場代理人 携帯 (070-7606-2787)			
				至	令和9年3月31日					
	工事場所	愛知県一宮市島崎 1 丁目～一宮市緑 5 丁目	月間期間	自	令和7年4月1日	施工業者：大林道路株式会社	監理 技術者	甲斐 寛士 甲斐	現場 代理人	佐藤 和也 佐藤
				至	令和7年4月30日					


工事種類		施工区間	2025年4月					備考
			1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	
電線 共同溝工	遮音壁撤去	23.05kp～22.85kp (上り線)						抑制期間 4月26日～5月6日 抑制期間中は作業を 行いません。
	特殊部工	23.05kp～22.85kp (上り線)						
	管路工	23.05kp～22.85kp (上り線)						
	管路工	21.89kp～22.08kp (下り線)						

作業予定

規制種類	2025年4月					
	1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	土日祝
車線1/3規制	○	○	○	○	○	×
歩道規制	○	○	○	○	○	×
車線1/3規制 : 10:00～16:00				○	: 規制有	
歩道規制 : 9:00～17:00				×	: 規制無	



岐阜方面



大字浅野

字大曲り

